ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Замена светильников уличного освещения в дер. Домкино:

 - по ул. Центральная у домов 63, 65, 38, 40, 49, 50, 56, 66, 68, 57, 53, 22, 39, 27, 25, 1, 2, 11, 12, 13, 14, перекресток а/дороги Луга-Брод, перекресток у остановки и магазина; 

- по ул. Низовская у домов 2, 4; 

- по ул. Березовая аллея у дома 3; 

- по ул. Садовая у домов 6, 2; 

- на дворовой территории дома 14; 

- на перекрестке у остановки и магазина; 

- на первом перекрестке при въезде
	30 шт.
	30 шт.
	270 000,00
	195 000,00
	75 000,00
	270 000,00
	195 000,00
	75 000,00
	270 000,00
	195 000,00
	75 000,00
	0,00

	Замена светильников уличного освещения в дер. Старая Середка: 

- по ул. Центральная у домов 78, 62, 65, 55, 57, 51, 34, 39, 33, 25, 19, 17, 7, у остановки, у школьной остановки, у магазина; 

- по ул. Полевая у домов 1, 16, 10, 4, у участка 5; 

-по ул. Садовая у домов 16, 13, 5, 1
	26 шт.
	26 шт.
	229 000,00
	164 000,00
	65 000,00
	229 000,00
	164 000,00
	65 000,00
	229 000,00
	164 000,00
	65 000,00
	0,00

	Ремонт проезда от дома 6 к автобусной остановке в пос. Межозерный
	540,0 м.кв.
	540,0 м.кв.
	504 616,00
	305 000,00
	199 616,00
	348 991,24
	304 686,79
	44 304,45
	348 991,24
	304 686,79
	44 304,45
	0,00

	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая в дер. Репьи (от начала улицы 0,150 км)
	750,0 кв.м.
	750,0 кв.м.
	301 335,42
	180 000,00
	121 335,42
	208 402,88
	181 946,12
	26 456,76
	208 402,88
	181 946,12
	26 456,76
	0,00

	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Луговой в дер. Югостицы (от начала улицы 0,150 км)
	750,0 кв.м.
	750,0 кв.м.
	301 335,42
	180 000,00
	121 335,42
	208 402,88
	181 946,12
	26 456,76
	208 402,88
	181 946,12
	26 456,76
	0,00

	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в дер. Госткино (поворот от остановки 0,150 км)
	750,0 кв.м.
	750,0 кв.м.
	301 335,42
	180 000,00
	121 335,42
	208 402,88
	181 946,12
	26 456,76
	208 402,88
	181 946,12
	26 456,76
	0,00

	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Барская в дер. Наволок (начало улицы от переулка Кофейного 0,150 км)
	915,0 кв.м.
	915,0 кв.м.
	367 630,18
	227 500,00
	140 130,18
	254 252,18
	221 974,85
	32 277,33
	254 252,18
	221 974,85
	32 277,33
	0,00

	Итого
	
	
	2 275 252,44
	1 431 500,00
	843 752,44
	1 727 452,06
	1 431 500,00
	295 952,06
	1 727 452,06
	1 431 500,00
	295 952,06
	0,00


	Глава администрации

Скребловского сельского поселения:  ___________  Н. Е. Кулакова
                                                                                      (подпись)     (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     ____________ Н.А. Пылаева

                                                                                   (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Семенова Е. Г.
                     (фамилия, инициалы)

(81372)58-517

(номер телефона)
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «___» _____________ 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.
Реализация мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы», 2018 г.

	1.
	Замена светильников уличного освещения в дер. Домкино:
 - по ул. Центральная у домов 63, 65, 38, 40, 49, 50, 56, 66, 68, 57, 53, 22, 39, 27, 25, 1, 2, 11, 12, 13, 14, перекресток а/дороги Луга-Брод, перекресток у остановки и магазина; 
- по ул. Низовская у домов 2, 4; 
- по ул. Березовая аллея у дома 3; 
- по ул. Садовая у домов 6, 2; 
- на дворовой территории дома 14; 
- на перекрестке у остановки и магазина; 
- на первом перекрестке при въезде
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Февраль-март 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Нарушение сроков.
В связи с увеличением  стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета-

	1.2.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в дер. Домкино
	Апрель

2018 года
	Подрядная организация
	Установка светильников уличного освещения д.Домкино.
Улучшение качества уличного освещения. Энергосбережение.
	Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-8 от 15.05.2018г.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Май

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Староста д.Домкино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 30.05.2018г.

	2.
	Замена светильников уличного освещения в дер. Старая Середка: 
- по ул. Центральная у домов 78, 62, 65, 55, 57, 51, 34, 39, 33, 25, 19, 17, 7, у остановки, у школьной остановки, у магазина; 
- по ул. Полевая у домов 1, 16, 10, 4, у участка 5; 
-по ул. Садовая у домов 16, 13, 5, 1
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Февраль-март 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Нарушение сроков.

В связи с увеличением  стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета-

	2.2.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в дер. Старая Середка.
	Апрель

2018 года
	Подрядная организация
	Установка светильников уличного освещения д.Старая Середка.
Улучшение качества уличного освещения. Энергосбережение.
	Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-8 от 15.05.2018г.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Май

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Староста д.Старая Середка
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 30.05.2018г.

	3
	Ремонт проезда от дома 6 к автобусной остановке в пос. Межозерный
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Февраль-март 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Нарушение сроков.

В связи с увеличением  стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета-

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в п.Межозерный
	Апрель - май

2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в п.Межозерный. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения.
	Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г.

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Председатель совета п.Межозерный
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 28.05.2018г.

	4
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая в дер. Репьи (от начала улицы 0,150 км)
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Февраль-март 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Нарушение сроков.

В связи с увеличением  стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета-

	4.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д.Репьи
	Апрель - май

2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Репьи. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения.
	Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г.

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Староста д.Репьи
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 28.05.2018г.

	5
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Луговой в дер. Югостицы (от начала улицы 0,150 км)
	
	
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Февраль-март 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Нарушение сроков.

В связи с увеличением  стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета-

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д. Югостицы
	Апрель - май

2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Югостицы. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения.
	Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г.

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Староста д.Югостицы
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 28.05.2018г.

	6
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная в дер. Госткино (поворот от остановки 0,150 км)
	
	
	
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Февраль-март 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Нарушение сроков.

В связи с увеличением  стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета-

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д.Госткино
	Апрель - май

2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Госткино. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения.
	Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г.

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Староста д.Госткино
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 28.05.2018г.

	7
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения по ул. Барская в дер. Наволок (начало улицы от переулка Кофейного 0,150 км)
	
	
	
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Февраль-март 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Нарушение сроков.

В связи с увеличением  стоимости сметы после проведение экспертизы и внесение изменение в бюджет с целью увеличения софинансирования местного бюджета-

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту участка дороги в д.Наволок
	Апрель - май

2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в д.Наволок. Улучшение качества дорог. Повышение надежности безопасности дорожного движения и проживания на территории Скребловского сельского поселения.
	Сроки установлены Муниципальным контрактом № 2018-7 от 10.05.2018г.

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Староста д.Наволок
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 28.05.2018г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	Администрация Скребловского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Июнь
2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта (договора)
	По факту выполненных работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее

3 числа месяца,

следующим

за отчетным
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2018, 01.07.2018

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы Постановление № 101 от 22.03.2018 г. «О внесении изменений в постановление от 15.10.2015 г. № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения».
Заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 07.02.2018г. № 95/127


Глава администрации Скребловского сельского поселения

___________/ Н. Е. Кулакова/

МП

