ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Центральной пос. Скреблово
	1 224,50 кв.м.
	1 224,50 кв.м
	1 452 184,00
	1 028 800,00
	413 384,00
	10 000,00
	1 028 800,00
	1 452 184,00
	1 028 800,00
	413 384,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Итого
	х
	х
	1 452 184,00
	1 028 800,00
	413 384,00
	10 000,00
	1 028 800,00
	1 452 184,00
	1 028 800,00
	413 384,00
	10 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации

Скребловского сельского поселения:  ______________  Е. А. Шустрова
                                                                        (подпись) 
   (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     _______________ Н.А. Пылаева

                                                                          (подпись)      
     (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Семенова Е. Г.

                  
   (фамилия, инициалы)

(81372)58-517

   (номер телефона)
.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие территории административного центра поселок Скреблово Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 года»

	1.
	Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Центральной пос. Скреблово
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	апрель-май 2019 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка аукционной документации

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дворовой территории у многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Центральной пос. Скреблово
	Май-Июнь
2019 года
	Подрядная организация
	Благоустройство дворовой территории, восстановление асфальтового покрытия у многоквартирного дома № 11 п. Скреблово
	Сроки установлены мун. контрактом
№ 2019-2 от 27.05.2019 г.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь
2019 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Инициативная комиссия п. Скреблово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 13.06.2019 г.

	II. Контроль реализации муниципальной программы «Развитие территории административного центра поселок Скреблово Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 года»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	Администрация Скребловского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Июнь-Июль
2019 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Акт приемки законченных работ по ремонту
	По факту выполненных работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением 
	Не позднее

3 числа месяца,

следующим

за отчетным кварталом
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.04.2019 г.
01.07.2019 г.

01.10.2019 г.

01.01.2020 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


Глава администрации Скребловского сельского поселения

___________/ Е. А. Шустрова/

МП
