ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджетного трансфер-та (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Благоустройство п. Скреблово
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Замена светильников уличного освещения по Школьной аллее и ул. Южная п. Скреблово
	24 шт.
	24 шт.
	112 200,00
	104 896,00
	7 304,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	104 896,00

	2. Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого д. 3 по ул. Центральная п. Скреблово
	782,56 кв.м.
	782,56 кв.м.
	710 597,32
	664 446,48
	46 150,84
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	664 446,48

	3. Ремонт тротуарной дорожки у многоквартирных жилых домов 36-39 по ул. Центральная п. Скреблово
	180 кв.м.
	180 кв.м.
	109 697,02
	102 572,58
	7 124,44
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	102 572,58

	4. Замена светильников уличного освещения у домов 1, 2, 3, 8, 10, 11 по ул. Центральная
	8 шт.
	8 шт.
	51 452,66
	48 115,81
	3 336,85
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 300,00
	48 115,81

	5. Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) от д. 2 по ул. Центральная до библиотеки
	30 куб. м
	30 куб. м
	95 000,00
	88 838,98
	6 161,02
	1 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 400,00
	88 838,98

	6. Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) у д. 35 по ул. Центральная
	18 куб. м.
	18 куб. м.
	35 000,00
	32 730,15
	2 269,85
	1 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 400,00
	32 730,15

	Итого
	х
	х
	1 113 947,00
	1 041 600,00
	72 347,00
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 000,00
	1 041 600,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
И. о. главы администрации

Скребловского сельского поселения:  ______________  Е. А. Шустрова
                                                                       (подпись)     (фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:     ____________ Н.А. Пылаева

                                                                       (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Семенова Е. Г.

                     (фамилия, инициалы)

(81372)58-517

(номер телефона)
.

Приложение 
к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 

«Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы», 2018 г 

	1.
	Замена светильников уличного освещения по Школьной аллее и ул.Южная в п. Скреблово
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь - Июль 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка аукционной документации

	1.2.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в п. Скреблово
	Август
2018 года
	Подрядная организация
	Установка светильников уличного освещения п. Скреблово.

Улучшение качества уличного освещения. Энергосбережение.
	Сроки установлены мун. контрактом № 2018-11 от 06.08.2018 г.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь
2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Председатель совета п. Скреблово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 23.08.2018 г.

	2.
	Ремонт дворовой территории у многоквартирного жилого д. 3 по ул. Центральная п. Скреблово
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь - Июль 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка аукционной документации

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дворовой территории в п. Скреблово
	Август
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт дворовой территории в п. Скреблово. Благоустройство дворовой территории Скребловского сельского поселения.
Улучшение качества жизни населения
	Сроки установлены мун. контрактом
 № 2018-10 от 06.08.2018 г.

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь
2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Председатель совета п. Скреблово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 05.09.2018 г.

	3.
	Ремонт тротуарной дорожки у многоквартирных жилых домов 36-39 по ул. Центральная п. Скреблово
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь - Июль 2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка аукционной документации

	3.2.
	Выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки в п. Скреблово
	Август
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт тротуарной дорожки в п. Скреблово. Благоустройство дворовой территории Скребловского сельского поселения.
Улучшение качества жизни населения
	Сроки установлены мун. контрактом № 2018-10 от 06.08.2018 г.

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь
2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Председатель совета п. Скреблово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 05.09.2018 г.

	4.
	Замена светильников уличного освещения у домов 1, 2, 3, 8, 10, 11 по ул. Центральная
	
	
	
	

	4.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Сентябрь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта

	4.2.
	Выполнение работ по замене светильников уличного освещения в п. Скреблово
	Сентябрь
2018 года
	Подрядная организация
	Установка светильников уличного освещения п. Скреблово.

Улучшение качества уличного освещения. Энергосбережение.
	Сроки установлены мун. контрактом № 04осв-2018 от 17.09.2018 г.

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь
2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Инициативная комиссия п. Скреблово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 18.09.2018 г.

	5
	Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) от д. 2 по ул. Центральная до библиотеки
	
	
	
	

	5.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Сентябрь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки в п. Скреблово
	Сентябрь
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт тротуарной дорожки в п. Скреблово. Благоустройство дворовой территории Скребловского сельского поселения.
Улучшение качества жизни населения
	Сроки установлены мун. контрактом № 3 от 10.09.2018г.

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь
2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Инициативная комиссия п. Скреблово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 20.09.2018 г.

	6.
	Обустройство пешеходной дорожки (подсыпка) у д. 35 по ул. Центральная
	
	
	
	

	6.1.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Сентябрь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту тротуарной дорожки в п. Скреблово
	Сентябрь
2018 года
	Подрядная организация
	Ремонт тротуарной дорожки в п. Скреблово. Благоустройство дворовой территории Скребловского сельского поселения.
Улучшение качества жизни населения
	Сроки установлены мун. контрактом № 4 от 10.09.2018 г. 

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь
2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения

Инициативная комиссия п. Скреблово
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	По факту выполненных работ 20.09.2018 г.

	II. Контроль реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на 2016 – 2018 годы»



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Скребловского сельского поселения
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь

2018 года
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Выполнение муниципального контракта (договора)
	По факту выполненных работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее

3 числа месяца,

следующим

за отчетным
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчет подготовлен по состоянию на 01.10.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Скребловского сельского поселения
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


И. о. главы администрации Скребловского сельского поселения

___________/ Е. А. Шустрова/

МП
