Исх. №       от 22.12.2017г.                                                                                                             
Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2017 году из областного бюджета  на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры по Скребловскому сельскому поселению Лужского муниципального района Ленинградской области 
 по состоянию на 31.12.2017г.
	Наименование МО
	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры
	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)
	Размер предоставленной субсидии, руб.
	Размер использованной субсидии, руб.
	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.
	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.
	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, срок по контракту, наименование организации – подрядчика, сумма контракта, в т.ч. ОБ, МБ)
	Остаток не использованной субсидии, руб., 
 с указанием причин возникновения остатка
	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)
	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом и меры, принимаемые заказчиком для устранения нарушений
	Наличие разрешения на строительство

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
	Массив индивидуальной жилой застройки по адресу : Ленинградская область, Лужский район, Скребловское сельское поселение, пос. Межозерный»
	Электроосвещение. Наружные сети канализации. Наружные сети водоснабжения. Дороги местного значения.
	13300000,00

	13300000,00
	1049400,00
	1049391,86
	1.МК  № ОД- 6833-15/3315-Э-15 от 08.10.2015 с ДС с  ПАО ЛЕНЭНЕРГО на присоединение  к сети  в сумме 470988,86 руб. на 2017г.
 2.Контракт заключен с  ООО «ЛиК Строй», № 2017-8 от 04.08.2017г.   в части 2017г. на сумму 13878403,00руб.
 
	0,00

	
По МК с  ООО «ЛиК Строй», № 2017-8 от 04.08.2017г. , работы этапа 2017 года выполнены. И оплачены в полном объеме.  КС 2 и КС 3 от 14.12.17г. п.п. № 1243 и № 1244 от 20.12.17г. 


	.
Нарушений нет.

	
нет


[bookmark: _GoBack]Целевое использование субсидии в сумме  13 300 000 , 00 руб. (Тринадцать  миллионов   рублей 00 копеек) подтверждаю.
Глава администрации Скребловского сельского поселения                   _________    /Кулакова Н.Е./  «31»  декабря  20 17 года
    Главный бухгалтер                      _________     /Пылаева Н.А../   «31» декабря  2017 года
Исполнитель Куваева Марина Николаевна тел. 8.81372 58517 
